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ordonnancement des taches dans le temps. 1. acronyme anglais - méthode d'estimation

approche de spécification basée sur une
représentation visuelle d'une application.
acronyme - partie demandant & un
fournisseur de réaliser un produit sur la base
dun cahier des charges.

acronyme - diagramme permettant de
mettre en évidence les marges pour chacune
des taches dun proje

‘acronyme anglais - référentiel d'évaluation
de la maturité d'une entreprise.

période durant laquelle un fournisseur se
doit de corriger les anomalies détectées.
mode de réalisation d'un projet ol le
fournisseur s'engage pour un prix fixe.
acronyme - aide apportée 3 un client pour
faciliter ses contacts avec un fournisseur.
degré de liberté, en jours, dans le
déclenchement d'une tache.

acronyme anglais - méthode de gestion de
projet pronant le développement rapide par
Tintervention maximale de Futilisateur.
principal défaut du cycle en cascade ouen
V.

version simplifiée_d'une application
permettant d'en illustrer un aspect pour
validation.

se dit d'une action ayant pour objectif
déviter le déclenchement d'un risque.
‘activité visant a assurer 'adéquation du
produit réalisé au besoin.

méthode d'estimation des charges
s'appuyant sur I'avis de plusieurs experts.
contrat oiile fournisseur s'engage 2 corriger
et/ou 3 faire évoluer une application en
dehors de la garantie.

acronyme - évaluation de la quantité de
travail & fournir pour terminer une tache.
document décrivant officiellement les
engagements des deux parties dans la
réalisation du projet.

Th crossword e was created with EcipseCrosswore. Ty odayits el

des charges s'appuyant sur le nombre de
lignes de codes de I'application comme
unités d'esuvre.

‘acronyme anglais pour désigner le
découpage structurel.

raccourci désignant Ia proposition technique
et commerciale.

diagramme permettant de représenter
Fenchainement des taches en fonction du
temps.

se dit d'un cycle de développement pour
lequel les fonctionnalités sont livrées petit 3
petit.

risque

se dit d'une tache ayant une marge nulle.
Cycle de développement d'une application
ol les étapes se succédent sans autre
connections.

composant du risque en représentantla
cause.

phase du projet ou le client valide Ia
conformité du produit.

acronyme - partie en charge de la réalisation
dun projet.

utilisation de connaissances scientifiques
relatives & 'homme dans le but d'améliorer
son environnement de travail.

quantité de travail associée & une tache.

se dit d'un cycle de développement
procédant par livraisons successives.
acronyme anglais - association
internationale visant 3 établir les meilleures
pratiques de la gestion de projet.

source dinspiration pour le chef de projet
lors de lidentification des risques.
organisme en charge d‘éditer des normes
industrielles internationales.
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se dit d'une tache ayant une marge nulle. 1. acronyme anglais - référentiel d'évaluation de la
acronyme - évaluation de la quantité de travail a fournir maturité d'une entreprise.
pour terminer une tache. 2. ordonnancement des taches dans le temps.
se dit d'un cycle de développement procédant par 4. organisme en charge d'éditer des normes industrielles
livraisons successives. intemationales.
utilisation de connaissances scientifiques relatives 5. se dit d’une action ayant pour objectif d'éviter le
'homme dans le but d'améliorer son environnement de déclenchement d'un risque.
travail. 6. source d'inspiration pour le chef de projet lors de
composant du risque en représentant la cause. Iidentification des risques.
acronyme anglais - association internationale visant & 7. méthode d’estimation des charges s’appuyant sur Iavis
établir les meilleures pratiques de la gestion de projet. de plusieurs experts.
risque 9. mode de réalisation d'un projet o le fournisseur
période durant laquelle un fournisseur se doit de s'engage pour un prix fixe.
corriger les anomalies détectées. 12. degré de liberté, en jours, dans le déclenchement d'une
quantité de travail associée a une tache. tache.
raccourci désignantla proposition technique et 14. acronyme - diagramme permettant de mettre en
commerciale. évidence les marges pour chacune des taches d'un
diagramme permettant de représenter I'enchainement projet.
des taches en fonction du temps. 15. phase du projet ou le client valide la conformité du
acronyme - aide apportée a un dlient pour faciliter ses produit.
contacts avec un fournisseur. 18. acronyme anglais - méthode d’estimation des charges.
se dit d'un cycle de développement pour lequel les s'appuyant sur le nombre de lignes de codes de
fonctionnalités sont livrées petit a petit. I'application comme unités d’ceuvre.
acronyme anglais - méthode de gestion de projet 19. Cycle de développement d'une application o les étapes.
pronant le développement rapide par Iintervention se succédent sans autre connections.
maximale de I'utiisateur. 22. acronyme - partie demandant a un fournisseur de
approche de spécification basée sur une représentation réaliser un produit sur la base d’un cahier des charges.
visuelle d’une application. 25. acronyme - partie en charge de la réalisation d’un
activité visant a assurer 'adéquation du produit réalisé projet.
au besoin. 26. principal défaut du cycle en cascade ou en V.
contrat ot le foumnisseur s’engage & corriger et/ou & 27. version simplifice d’une application permettant d’en
faire évoluer une application en dehors de la garantie. ilustrer un aspect pour validation.

28. acronyme anglais pour désigner le découpage

structurel.
31. document décrivant officiellement les engagements des.
deux parties dans la réalisation du projet.

This crossword puzzle was created with Eclpsecrossword.Try it todayitsfreel
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composant du risque en représentant la cause.
acronyme anglais - association internationale visant &
établir les meilleures pratiques de la gestion de projet.
acronyme anglais - référentiel d'évaluation de la
maturité d'une entreprise.

se dit d’une action ayant pour objectif d’éviter le
déclenchement d‘un risque.

document décrivant officiellement les engagements des
deux parties dans la réalisation du projet.

acronyme anglais - méthode de gestion de projet
prénant le développement rapide par I'intervention
maximale de I'utilisateur.

source d'inspiration pour le chef de projet lors de
I'identification des risques.

quantité de travail associée & une tache.

degré de liberté, en jours, dans le déclenchement d'une
tache.

diagramme permettant de représenter I'enchainement
des taches en fonction du temps.

acronyme - diagramme permettant de mettre en
évidence les marges pour chacune des taches d'un
projet.

principal défaut du cycle en cascade ou en V.
acronyme - aide apportée & un client pour faciliter ses
contacts avec un fournisseur.

raccourci désignant la proposition technique et

contrat ot le fournisseur s'engage & corriger et/ou &
faire évoluer une application en dehors de la garantie.
mode de réalisation d'un projet ot le fournisseur
s’engage pour un prix fixe.

approche de spécification basée sur une représentation
visuelle d'une application.

version simplifiée d'une application permettant d’en
illustrer un aspect pour validation.

Down

acronyme anglais - méthode destimation des charges
s’appuyant sur le nombre de lignes de codes de
I'application comme unités d'ceuvre.
se dit d’une tache ayant une marge nulle.
acronyme - partie en charge de la réalisation d'un
projet.
organisme en charge d’éditer des normes industrielles
internationales.
activité visant & assurer l'adéquation du produit réalisé
au besoin
méthode d'estimation des charges s‘appuyant sur l'avis
de plusieurs experts.
Cycle de développement d'une application ot les étapes
se succédent sans autre connections.
phase du projet ou le client valide la conformité du
produit.
risque
acronyme - évaluation de la quantité de travail & fournir
pour terminer une tache.
utilisation de connaissances scientifiques relatives &
I'homme dans le but d'améliorer son environnement de
travail
se dit d'un cycle de développement pour lequel les
fonctionnalités sont livrées petit & petit.
ordonnancement des téches dans le temps.
it d'un cycle de développement procédant par

aisons successives.
période durant laquelle un fournisseur se doit de
corriger les anomalies détectées.
acronyme - partie demandant & un fournisseur de
réaliser un produit sur la base d'un cahier des charges.
acronyme anglais pour désigner le découpage
structurel.

149 Poste de travail





Jeudi 21 novembre 2007

D.S. Gestion de projet
Vous devez proposer pour deezer.com une extension événementielle à leur site web, dans le contexte du jour de l’an.
Il s’agit de donner la possibilité à chaque utilisateur enregistré de créer des playlists « spécial réveillon  » à partir d’une base de chansons dédiée (un sous ensemble des chansons déjà référencées par le site).

Chaque jour, un certain nombre d’utilisateurs ayant créé leur playlist se voient offert le droit de télécharger leur playlist au travers d’un site officiel (i.e. commercial), et les utilisateurs ayant, à l’issue de l’opération, la playlist contenant les chansons les mieux classées en terme d’audience se voient offert un cadeau par un partenaire.

Il s’agit donc d’ajouter au site actuel : 

· L’ajout d’un bouton « ma playlist du réveillon » sur la page principale, menant à une liste des chansons associée au réveillon (sachant que la notion de playlist existe déjà),
· L’ajout, en back-office, de la possibilité de marquer les chansons qui participent à l’opération,

· La possibilité de lister, en back-office, les chansons les plus citées dans les playlists, et celles qui sont les plus écoutées, 
· La possibilité de lister, en back-office, les utilisateurs qui utilisent leur playlist réveillon, ainsi que leur score associé. Le score est le critère qui permet de décider des vainqueurs. La méthode de calcul de la fonction score sera donnée au démarrage du projet.

Le suite du processus d’élection des gagnants ne fait pas partie de ce projet (le traitement sera manuel).
Le front office est réalisé en Flash, le back-office en HTML standard. Côté serveur PHP/MySQL est utilisé.

Vous devez participer à la proposition technique et commerciale faite par votre SS2I à Deezer.com pour livrer les ajouts à faire au site actuel au 26 décembre, en supposant un démarrage au 26/11.
Dans votre SS2I, les personnes suivantes sont disponibles pour ce projet :

	Profil
	Nombre de profils disponibles
	Disponibilité
	Coût journalier

(euros/jour)
	Tarif de vente

(euros/jour)

	Directeur de projet
	1
	3/5
	500
	600

	Chef de projet junior
	1
	Temps plein
	350
	450

	Web designer
	1
	Temps plein
	250
	350

	Développeur Flash 
	2
	Temps plein
	300
	400

	Développeur PHP
	3
	Temps plein
	300
	400


Concernant Deezer.com :

Il s’agit du premier site français d'écoute gratuite de musique en ligne à avoir trouvé un accord légal avec une Société de gestion des droits d'auteur, en l'occurrence avec la française SACEM. Les revenus publicitaires rémunèrent les artistes et l'ensemble des ayants droits.

Le site permet d'accéder à des centaines de milliers de titres de l'année en cours ou plus ancien, l'utilisateur peut consulter les dix titres les plus écoutés par genre ou par pays, créer sa propre playlist, utiliser la fonction recherche, ou encore un classement par ordre alphabétique des artistes. On peut y envoyer ses titres sans aucune limite de stockage, ce qui permet d'augmenter le contenu de la communauté Deezer. La taille de chaque fichier musical est limitée à 10 Mo. En peut aussi mettre sa playlist disponible sur son blog.

Extrait de fr.wikipedia.org

Dans le cadre de cette réponse, vous allez devoir vous charger :

1/ De rédiger un tableau de risque associé à ce projet, et d’expliquer votre démarche de gestion des risques (5 pts)
2/ De faire une estimation des charges liées à ce projet. (5 pts)
3/ De faire une proposition de planning commenté. (5 pts)
4/ De calculer le prix de vente du projet et sa marge initiale. (2 pts)
5/ De retourner la page. (3 pts)
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