Sujet de TD : suivi de projet
Vous êtes en charge de reprendre la gestion d’un projet dont le chef de projet est tombé malade.
Il s’agit d’un projet de développement Web comportant un back et un front office. L’équipe est composée de 5 personnes : 

· Kévin le chef de projet, 

· Patrice : web designer, 

· Fred, John et Paul : 3 développeurs.
Le projet va entrer dans sa 5ième semaine.

En s’appuyant sur les tableaux excel fournis, et l’on vous demande :

1. Quelle est la charge consommée ?
2. Quel est le budget consommé ?
3. Quelle est la charge finale estimée (à la fin du projet) ?

4. Il était initialement prévu de livrer début de semaine 6, est ce toujours envisageable ? Sinon, quelle est la date de livraison au plus court ?

5. Aurait-il été possible d’avertir le client plus tôt d’un retard de livraison ?

6. Quelle sera la marge estimée du projet dans ce cas ?

7. Est-il possible d’augmenter la marge du projet si l’on s’autorise à livrer plus tard ? Si oui, de combien ?

